
Erfolgsfaktoren FTTH in NÖ
Kooperation öffentliche Hand, Investor und Bevölkerung



Zum Projekt ... Laufzeit von 2015 - 2020

Zweimaliger Re-Start mit 
angepassten Bedingungen

Viel Kommunikationsaufwand

Ziel: 30.000 FTTH Anschlüsse fertig, 
davon 40 % aktiv



Zum Projekt ... Region im Norden von NÖ

25000 Einwohner, 240 Orte

Genaue Kostenkalkulation nicht 
möglich (keine Erfahrungswerte)

Kostengünstige aber komplette 
Umsetzung im Fokus



Zur Person ...

Mag. (FH) Rainer Miksche, MBA

Regionalmanager – guter Draht zu 
Gemeinden

Fokus Projektmanagement und -
controlling

Starker Fokus auf 
Regionalentwicklung durch FTTH

Kommunikationsstark / flexibel / 
kreativ



bisher im 
Waldviertel...

im Rahmen des Pilotprojektes der 
NOEGIG - 2 Pilotregionen

insgesamt ca. 50.000 Haushalte mit 
FTTH-Potential

fix vorgegebene, klare 
Kommunikation der Voraussetzungen

Einbindung der Mandatare vor Ort



Wichtig ...
Informationen der Key-Player 
(Bürgermeister)

Definition der Rahmenbedingungen 
(Investor)

Information von 
Gemeinden/Betrieben

Information der Bevölkerung

Kommunikation 
während der Bauphase



Im Detail ...
Informationen der Key-Player 
(Bürgermeister)

Definition der Rahmenbedingungen 
(Investor)

Information von Gemeinden/Betrieben

Information der Bevölkerung

Kommunikation 



Wichtig ...
Informationen der Key-Player 
(Bürgermeister)
Definition der Rahmenbedingungen 
(Investor)

Information von Gemeinden/Betrieben

Information der Bevölkerung

Kommunikation 
Rahmenbedingungen



Wichtig ... Information von 
Gemeinden/Betrieben

Kommunikation 
stakeholder



Wichtig ... Informationen der Key-
Player (Bürgermeister)
Information der 
Bevölkerung

Klar, einfach, kurz und 
mit Beispielen



Wichtig ... Bauphase

flexibles Baumanagement

Laufende Info der Stakeholder

Information der Bevölkerung

Kommunikation 
während der Bauphase



Wichtig ... Klares Konzept

Detaillierte Planung

Verlegetiefen in Kooperation mit 
Gemeinden festgelegt

Intensive Kommunikation mit 
Straßenerhalter

Technische Umsetzung



Wichtig ... Aktivnetzbetreiber Ausschreibung

ISP – hohe Vielfalt

Am Beginn laufend Fragen bzgl. A1

Flexibilität der Nutzer steigt (Nutzung 
der ISPs)

Betreiber / ISP



Aktivnetzbetreiber laufend aktiv –
bisher keine Neuinvest in POP

Hohe Vielfalt an ISP (9) und 
Produkten (über 30)

Zuzug zur Region - „Wichtig wie 
Wasser oder Strom“

Klare Befürwortung der Bevölkerung

Nach 5 Jahren



ERFOLG!!! ...

Kommunikation 
während der Bauphase



Die Region 
jetzt ...

Attraktiv für Neubauten

Gefragte Infrastruktur

Zuzug bemerkbar

Bürgermeister sind klar die 
Befürworter

Kommunikation 
während der Bauphase



Lessons learned Machbar

Wichtig

Langfristig denken

Kooperationen nutzen

Kommunikation 
während der Bauphase



FTTH in allen 
Regionen ist …

Machbar

Wichtig

Langfristig gedacht

Mit Nutzung von Kooperationen

Kommunikation 
während der Bauphase



Daher … geht 
es weiter …

Kommunikation 
während der Bauphase

… 

Neuer Kontakt:

Österreichische Glasfaserinfrastruktur 
Gesellschaft

öGIG GmbH

rainer.miksche@oegig.at


